BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt quatre septembre & dix sept heures
trente, le Bureau Communautaire légalement convoqué par courrier du 17
Septembre 2021, s'est réuni dans les locaux de la Communauté de Communes des
Deux Rives, sous la présidence de Monsieur Jean Michel BAYLET,-Président de la
Communauté de Communes des Deux Rives.

2021D1-1-3-141

OBJET : CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE -
CENTRE DE DOCUMENTATION (BCD) A ’ECOLE DE
DUNES

AVENANT D'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Etaient présents :

Messieurs BAYLET Jean Michel, DELACHOUX Jean-Paul, RENAUD Olivier,
Madame FILLATRE Francine, DELFARIEL Eric, DOUSSON Bruno, RATTO
Stéphan, Jean DUPUY, Madame MAERTEN Marie Bernard, Monsieur Guy
MERIEL et Monsieur BOYER Serge.

Absents excusés :

TERRENNE Jean Paul, BENOIT Pascal, LE CORRE Christiane.

Assistaient a la réunion :
Mr BRAJOUX Pascal . Directeur Général des Services
Mme DABERNAT Chrystelle  :  Atftachée Territorial

Madame Francine FILLATRE a été désignée secrétaire de séance.
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2021D1-1-3-141
OBJET : CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE — CENTRE DE
DOCUMENTATION (BCD) A ’ECOLE DE DUNES

AVENANT D'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Le Président rappelle qu’une consultation a été lancée par voie de procédure adaptée ouverte
en 2020. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique.

Elle concerne la construction d’une bibliothéque — centre de documentation (BCD) & 1*école
de Dunes.

Les prestations sont réparties en 2 lots. [.’avenant porte sur le lot suivant :

Lot Désignation Titulaire
1 VRD SLB

La Commission des Plis s’est tenue le 13 septembre 2021 pour se prononcer sur I’avenant du
lot 1.

’avenant porte sur I’ajustement des prestations suite & la mise en place du batiment.

Les prestations suivantes sont a ajouter :
* Modification des consoles et fondations
* Modification des surfaces de reprise d’enrobé de la cour (+120m?)
* Modification de la zone de jeux souples plus grande (+5 m?)

Soit un montant global de 17 327,08 € HT en plus-value.

Les prestations suivantes sont a supprimer :
* Réseaux CFA/CFO car les existants sont conservés
* Installation de chantier

Soit un montant global de 15 125,99€ HT en moins-value.

Par conséquent, I"ajustement des prestations conduit & une plus-value de 2 201,09 € HT et
n’implique pas d’allongement des délais de réalisation.

Montant initial du s Variation en % par | Montant du marché
. Augmentation en j o
marché en euros HT | rapport au montant | aprés avenant n°l en
! euros HT i
du marché initial euros HT

66 767,69€ 2201,09€ 3.3% 68 968,78€




En conséquence, le Président propose :
- de conclure I’avenant tel que détaillé ci-dessus ;

- de I"autoriser, ou son représentant 1égal, a signer ledit avenant et toute piéce y afférent.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Apres en avoir délibéré a I'unanimité,

DECIDE

- de conclure I"avenant tel que détaillé ci-dessus ;

- d’autoriser le Président, ou son représentant légal, a signer ledit avenant et toute piéce y afférent.
Fait a Valence d”Agen, le 24 septembre 2021
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme
A Valence d’Agen, le 27 septembre 2021

Le Président de la Communauté de Communes des
Deux Rives

VYULAUTE DE COMMUNES 7 7 %

DES DEUX RIVES
° Jean Michel BAYLET

Certifié exécutoire
Regu en Préfecture le 29 SEP. 20
Affiché sur le panneau des annonces légales le 29 SEP. 202
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