AR Prefecture

082-248200016- 20231009-
Recu | e 12/10/

23D1_1 3 128-DE

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 9 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt trois, le neuf octobre a dix huit heures, le Bureau Communautaire
légalement convoqué par courrier du trois octobre deux mille vingt trois, s'est réuni dans les
locaux de la Communauté de Communes des Deux Rives, sous la présidence de Monsieur
Jean-Michel BAYLET Président de la Communauté de Communes des Deux Rives.

2023D1-1-3-128

REMPLACEMENT DES FAUX-PLAFONDS DANS LE HALL DES BASSINS
DE LA PISCINE D'HIVER A GOLFECH

AVENANT D'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Etaient présents :

Messieurs BAYLET Jean Michel, TERRENNE Jean Paul, DELACHOUX Jean-Paul,
RENAUD Olivier, Madame FILLATRE Francine, BENOIT Pascal, RATTO Stéphan,

Madame LE CORRE Christiane, Madame MAERTEN Marie Bernard, MERIEL Guy et
BOYER Serge.

Absents excusés :

Messieurs DELFARIEL Eric (a donné pouvoir & Francine FILLATRE), DOUSSON Bruno,
DUPUY Jean.

Assistait a la réunion :

Mr BRAJOUX Pascal . Directeur Général des Services

Francine FILLATRE a été désignee secrétaire de séance

2, RUE DU GENERAL VIDALOT 82403 VALENCE D’AGEN CEDEX
Tel. : 05.63.2992.00 - Fax : 05.63.2992.01
Site : http://www.cc-deuxrives fr
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2023D1-1-3-128
OBJET : REMPLACEMENT DES FAUX-PLAFONDS DANS LE HALL DES BASSINS
DE LA PISCINE D'HIVER A GOLFECH
AVENANT D'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Le Président rappelle qu’une consultation a eté lancée relative au remplacement des
faux plafonds dans le hall des bassins de la piscine d’hiver a Golfech, par voie de
procédure adaptée ouverte, soumises aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-11°
du Code de la Commande Publique.

Le Bureau Communautaire du 23 mai 2022 a attribué ce marché a l'entreprise
SOGYPSE pour un montant estimatif de 26 550,00€ HT.

La Commission des Plis s'est tenue le 02 octobre 2023 pour se prononcer sur
avenant 1.

Cet avenant porte sur une modification des prestations.

En effet, il était prévu dans le marché initial la fourniture et la pose d’'un échafaudage.
A la suite de l'ordre de service n°2 émis le 05 juillet 2022, le chantier a été suspendu. Par
mail en date du 09 juin 2023, I'entreprise SOGYPSE a informé la Communauté de Communes
des Deux Rives qu’elle ne réaliserait pas I'installation de I'échafaudage. Il a donc été décidé,
a la reprise des travaux, de confier la pose de I'échafaudage a une entreprise spécialisée.

Ainsi, la ligne du bordereau de prix unitaires relative a linstallation de chantier
comprenant le montage et la fourniture de I'échafaudage pour un montant de 31 250,00€

HT doit étre supprimée.

Cependant, une ligne doit étre ajoutée pour l'installation de chantier, la protection du
sol, le grutage et la location de la nacelle pour un montant de 3 500,00€ HT

Le montant initial du marché était de 96 550,00 € HT.

Par conséquent, l'ajustement des prestations conduit &8 une moins-value de
27 750,00€ HT et n'implique pas d'allongement des délais de réalisation.

Montant initial du marché en e | Variation en % par rapport au
Diminution en euros HT b .
euros HT montant du marché initial
Q6 550,00€ 27 750,00€ 28,74 %

En conséquence, le Président propose :
- de conclure l'avenant 1tel que détaillé ci-dessus ;

de l'autoriser, ou son representant légal, a signer ledit avenant et toute piéce vy afférent.
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Lt DURCAU COMMUNAUTATRE

Apres en avoir délibeéré a 'unanimité,

DECIDE
- de conclure I'avenant 1 tel que détaillé ci-dessus ;

- d'autoriser le Président ou son représentant légal, a signer ledit avenant et toute piéce y

afferent.
Fait a Valence d’Agen, le 9 octobre 2023
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme
A Valence d’Agen, le 10 octobre 2023
La secrétaire de séance désignee Le Président de la Communauté de
Le Maire de CASTELSAGRAT Communes des Deux Rives
& COMMUNAUTE DE COMMUNES

DES DEUX RIVES
Francine FILLATRE Jean Michel BAYLET




