BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 18 avril 2025

Lan deux mille vingt cing, le dix huit avril & dix sept heures trente, le Bureau
Communautaire leégalement convogqué par courrier du onze avril deux mille vingt cing, s'est
reuni dans les locaux de la Communauté de Communes des Deux Rives, sous la présidence

de Monsieur Jean-Michel BAYLET Président de la Communauté de Communes des Deux
Rives.

2025BC1-1-3-04

OBJET : CONSTRUCTION D'UNE RECYCLERIE A LA DECHETTERIE DE
PROUXET A VALENCE DAGEN - LOTS 1ET 4

AVENANTS D'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Etaient présents :

Messieurs TERRENNE Jean Paul, DELACHOUX Jean-Paul, RENAUD Olivier, Madame
FILLATRE Francine, DELFARIEL Eric, BENOIT Pascal, RATTO Stéphan, Madame LE
CORRE Christiane, Madame MAERTEN Marie Bernard, MERIEL Guy et BOYER Serge.

Absents excusés :

Messieurs BAYLET Jean Michel, DOUSSON Bruno (a donné pouvoir & Eric
DELFARIEL), DUPUY Jean

Assistait & la réunion :

Mr BRAJOUX Pascal . Directeur Général des Services

Guy MERIEL a efé désignée secrétaire de séance

}La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles l'acte fait grief, dans les deux mois &

|partir de la nofification de cefte décision. Le recours doit &tre introduit auprés du fribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois & compter de sa
|publication, en vertu de l'article R 421-54 du Code de ls justice Administrative.
éLe tribunal administratif peut &tre saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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2025BC1-1-3-04

OBJET : CONSTRUCTION D’'UNE RECYCLERIE A LA DECHETTERIE DE
PROUXET A VALENCE D'AGEN - LOTS1ET 4

AVENANTS D'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Le President rappelle qu'une consultation a été lancée pour la construction d'une
recyclerie a la dechetterie de Prouxet & Valence d’Agen, par voie de procédure adaptée,
soumise aux disposiftions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande
Publique.

Le Bureau Communautaire en date du 29 janvier 2024 a attribué le lot 1 (VRD -
Terrassement) & l'entreprise EIFFAGE pour un montfant de 174 000,00 € HT et le lot 4
(Couverture bardages) a l'entreprise SAS FRANCE CHARPENTES pour un montant de
91353,46 € HT.

Un avenant n°1 a été notifié a I'entreprise EIFFAGE le 07/02/2025 pour un montant de
10 170,70 € HT soit une augmentation de 5,85 %.

Des avenants sont devenus necessaires afin de finaliser 'opération globale.

La Commission des Plis s'est tenue le 18 mars 2025 pour le jugement des offres.

[ LOT 1: VRD — TERRASSEMENT J

Des tfravaux supplementaires sont devenus nécessaires pour adapter le tracé de la
cléture & larriere du béatiment en fonction de la nouvelle configuration de la parcelle.
Initialement la cloture devait venir contre le batiment. A la demande des utilisateurs, la
cléture sera positionnée a distance du béatiment pour préserver une bande de terrain a
larriere de celui-ci dans le clos du site. De plus, une aire formant une plateforme sera
reéalisée afin de positionner le container de stockage des produits phytosanitaires. Ces
modifications entrainent une plus value de 2 76590 € HT.

De plus, d'autres travaux supplémentaires sont nécessaires pour la réalisation d'un
systeme d'assainissement autonome du type microstation. Cet équipement est rendu
nécessaire par l'absence de réseau collectif & proximité du batiment. Aprés investigation, il
a été constaté que le plan de recollement (DICT - DOE) ne correspond pas a la réalité du
site. Ces modifications creaient une plus value de 10 250,00 € HT.



Aussi, sur le fondement de l'arficle R.2194-8 du Code de la commande publique, le
montant du lot 1 est augmenté comme suit :

Montant du marche :

- Taux de la TVA: 20,0 %

- Montant HT : 184 170,70 €

- Montant TTC : 221 004,84 €

Montant de l'avenant n°2 :

- Taux de laTVA: 20,0 %

- Montant HT : 13 01590 €

- Montant TTC : 15 61908 €

- % d'écart infroduit par le présent avenant : 13,33 % par rapport au montant initial du
marché avant avenant n°1

Nouveau montant de marché :
-Taux de la TVA: 20,0 %

- Montant HT : 197 186,60 €

- Montant TTC : 236 62392 €

LOT 4 : COUVERTURE BARDAGES

La structure de l'ouvrage ne permet pas de reprendre les pignons maconnés en
remplacement des bardages, supprimeés lors de la négociation avec I'entreprise.

En raison de la necessité de reintégrer des bardages, il y a lieu d'effectuer des
travaux complémentaires de bardage sur les pignons des sheds en couverture. En effet, il
est devenu nécessaire de realiser une ossature bois complémentaire en support de la
voltige car le profil des sheds necessite des coupes, ce qui augmente les chutes. De plus,
les travaux d’habillage des sheds necessitent I'emploi d'une nacelle. Ces prestations
supplémentaires induisent un surcot pour le titulaire du lot 4.

Aussi, conformément & larficle R.2194-8 du Code de la commande publique, le
montant du marché est augmenté comme suit :

Montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %

- Montant HT : 91 353,46 €

- Montant TTC : 109 624,15 €

Montant de l'avenant n°1:

- Taux dela TVA: 20,0 %

- Montant HT : 11 04943 €

- Montant TTC : 13 25932 €

- % d'ecart introduit par le présent avenant : 12,1%



Nouveau montant de marché :
- Tauxdela TVA: 20,0 %
- Montant HT : 102 402,89 €
- Montant TTC : 122 883,47 €
En consequence, le Président propose :

- de conclure l'avenant n°2 du lot 1et 'avenant n°1 du lot 4 tel que détaillés ci-dessus ;

- de l'autoriser, ou son représentant légal, a signer lesdits avenants et toutes piéces vy
afféerentes.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Aprés en avoir délibéré a I'unanimite,
DECIDE
- de conclure 'avenant n°2 du lot 1 et l'avenant n°1 du lot 4 tel que détaillés ci-dessus ;
- d'autoriser le President ou son représentant légal, & signer lesdits avenants et toutes
pieces y afférentes.
Fait & Valence d’Agen, le 18 avril 2025
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme
A Valence d’Agen, le 22 avril 2025

Le secretaire de seance designé Le President de la Communauté de
Le Maire de GASQUES Communes des Deux Rives
L
o 27 7/32%
[..:.--—s../ | LA R _4 m-\j
Guy MERIEL Jean Michel BAYLET
Certifié exécutoire 25 AVR. 2075

Recgu en Prefecture le
Affiché sur le panneau des annonces légales le

2.5 AVR. 2025
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